

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)  
общеобразовательная школа-интернат г. Ковров»  
Приказ № 242 от 19.12.2022 г.

**Комплекс мер (дорожная карта) реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа»  
национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ  
посредством обновления материально-технической базы  
в ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Ковров»  
2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок	Примечание
1.	Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса и здоровьесберегающей среды в школе-интернате.	Директор Косарева С.А., зам. директора по АХР Сыроев В.Н.	Заполненная таблица мониторинга, аналитическая справка, цветные фотографии	Декабрь 2022 г.	
2.	Разработка и утверждение программы развития школы с учётом реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы.	Директор Косарева С.А.	Программа развития и утверждена и отправлена на согласование в отдел защиты детства и семейной политики.	до 11.01 2023 г.	
3.	Размещение программы развития школы с учётом реализации мероприятий по обновлению	Верховодова Т.Ню	Программа развития	до 13.01.2023	

	материально-технической базы на сайте образовательного учреждения.		размещена на сайте.	
4.	Составление инфраструктурного листа в соответствии с методическими рекомендациями и направление его на согласование в ДО и МП.	Зам. директора по УР Каширская Н.В., руководитель МО учителей технологии Никишова Н.Ю.	Проект ИЛ	До 19.12.2022
5.	Подготовка документации для проведения электронного аукциона с целью приобретения специального оборудования и проведения ремонтных работ помещений.	Главный бухгалтер Кузина А.В.	Документация	Декабрь 2022- январь 2023
6.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школы	Главный бухгалтер Кузина А.В.	Извещение о проведении первой закупки	До 10.02.2023
7.	Составление дизайн-проекта помещений, где будет установлено новое оборудование и средства обучения и направление их для участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	Зам директора по АХР Сысов В.Н., руководители МО	Дизайн-проекты и фотографии оснащаемых помещений	До 20.02.2023
8.	Ремонт помещений, где будет установлено новое оборудование и средства обучения.	Зам. директора по АХР Сысов В.Н.	Ремонт помещений	Июнь-июль 2023 г.
9.	Доставка, установка и налаживание оборудования и средств обучения.	Зам. директора по АХР Сысов В.Н.	Установка оборудования	15 августа 2023 г.
10.	Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик	Зам. директора по УР Каширская	Аналитическая справка, фотографии	До 01.11.2023

	преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	Н.В., руководители МО		
11.	Проведение мониторинга охвата - обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания; - обучающихся коррекционных школ дополнительными образовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания.	Зам. директора по УР Каширская Н.В., зам.директора по УВР Белоглазова О.А.	Аналитическая справка, фотографии	До 10.11.2023
12.	Участие обучающихся мероприятий (вебинарах, семинарах, курсах повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников школы по вопросам реализации проекта.	Сотрудники школы	Участие	В течение года
13.	Подведение итогов реализации проекта	Общее собрание трудового коллектива		Декабрь 2023 г.